

29.30.

MAM

S / ps - 29/6 a 17/7 - (17 dias) - 5.100 + 1.800 = 7.000
 Itupó - " " - (17 dias) - 5.100 + 1.800 = 7.000
 Jopibe - (17 dias) - 5.100 + 2.000 = 7.000
calender

17
 300
 5.100

Antes - atelier: primeiros dias

S / ps - 22/6 a 27/6 - 6 dias - 1.800
 Itupó - " " - 6 dias - 1.800

? antes dito?? NA semana de 15/6 a 19/6?? - 4 dias? = (1.200)

- calendar

Jopibe - (17 dias) ~~2.400~~ de 15/6 a 19/6?
 2.100

- material calde / polio
- material embalagem

1. Definir as medidas

Desmontar: abrir parte - 3.000? 2.000? - no final -
 3 dias mont - 2.400 (MAM - atelier) a 2 dias
 Vertical - 22.000

2. CONFIRMAR REQUISITOS de andaimes e telas no lugar.
 2.10 Cote soldas - Et. 1.

|| -
 || -
 2.10 soldas tubos transporte e telhas - no ar.

- 3. deixar tudo no chão: 5 dias de tubos
- 4. abrir parte / por no tenaco / fechar parte -
3.4. - embalar

2 dias - 5. levar 2 ao dia ao atelier.
 6.

~~Atre~~

1º dia → Entram andaimes

→ montam " - 1º peça.

mede

~~cost.~~ holde triangulo tubos e olheis

• corte ~~2 tubos~~ de fixação na chapa

• solte fixações de parede

• desce a chapa

2º dia - monte andaime - 2º peça

instituto de arte contemporânea