

Relatório Museu Pampulha

Reunião Iole - Lucia - Elisa

suposição inauguração 16 set.

montagem 30 dias.

duração 40 dias → 2 meses

fim - 14 nov.
opção reduzida - 31 out.

desmontagem 23 dias

Museu arca q despesas

correio
passagens / rapaz - ônibus
estadia / Hotel - apart-hotel

15/18 dias - Iole

assistente - 6 dias (+ simples)
+ 2 desmontagem = 8

Paulo Venâncio - 4 dias ou 4.
2

18 + 8 + 4 - 8 - + simple
18 + 4 = 22 - mínimo - 15 + 2 = 17 apart.

Passagens

técnicos São Paulo - 2 idas e voltas

Assistente - [1 ida e volta + 1 (desmontagem)]

Paulo Venâncio - 1 ida e volta

Iole - [3 idas e voltas + 1 (desmontagem)]

→ 4 idas e voltas

→ 2 idas e voltas

Concluindo Passagens

- Iole - 4 idas e voltas
- Assistente - 2 idas e voltas
- técnicos - 2 idas e voltas
- Paulo Venâncio - 1 ida e volta

Assistentes películas - 2 dias

Assistente Iole - 5 dias

andaimes

escadas

iluminação / lâmpadas

foldes

— x —

Auditório quanto tempo? Piano?

coquetel - orçamento trimestral do museu

lançamento CD room / data show - 200 reais

computador / painel

integrada à exposição - através da campanha

jardim - usar? / área limitada / luz?

Projeto gráfico - apoio

transporte / seguro / volta

Convites - peça gráfica

2 empresas interessadas manter museu - esperança

garantir peça gráfica.

Iole, esta é a cópia das anotações feitas na reunião. Teríamos que estudar o período oferecido pelo museu, checar se não há feriados.

Não me lembro da data de encerramento

Tentei falar c/ Elisa mas ela está de férias.

Priscila volta na próxima semana, ligo para ela então.

Mia, B.H., 3 Janeiro

Concluindo estadias

Iole - 15/18 dias

assistente Iole (estadia + simples) - 5 ou 6 dias ?

assistentes películas (quantos? dois?) - 2 dias

Pablo Venâncio - 1 dia

CRONOGRAMA ATUAL -

evento no cassino.

INAUG. 20 de maio

expo: 20 de maio a 27 de junho -

P. Logo:

Perdo 13/5 - 20/5 -

montagem: início - 10 de maio - 2ª feira

- 19 de maio - 4ª feira

entrevista com Paulo Venancio, Rodrigo

- Amílcar?

Pasta?

Papel?

Muro?

perfumaria - duto - h/ent.

9 dias

10 a 19 maio - montagem.

(sem dom 16)

14, 15, 16 e 17 junho - lançamento folders e série de vitelinas e

debate: por ocasião do work-shop?

de 10 maio a 15 maio - work-shop na Guimard.

ou de 2: junho a 4 junho (3 dias)

perdo P. Logo.

ou de 7 (24) a 08 (5) junho - (3 dias)

P. Logo e Orç. neg

2d

1 2 dias de película nos vidros. (colta 5 vidraças (6)) - 10 de maio - 10 e 11/5

2d

2 2 dias de tentas no vazado. (2 áreas diferentes) 13 e 14/5
cf vidros e pedras.

1d

3 Cyprias (no fundo) - 2 dias. + película 15/5

2d

4 - Carrions; película no chis - 1 dia. + 12/5
pelos - 1 dia. + 16/5

2d

5 - Tubos - andar de cima - 2 dias e mais. 13

(9/5) 17/5
18/5

Fremate: Cenográfico / Cena / Cinema.

Fabio

Rosa

Papir Miranda / no a p. e foto!

6 vidros anti-p: 2 abelã + 1 cubito + 1 lã.

Amis: ^{front} 12. 13. 14. 15. X. 17. 18. / 5 } 8 dias
dem. 28 e 29/6

Tode mont. 12. } 15 dias + 3 anteriores. (para medida de amor?)
dem - 3 } ou lançamento do "Palácio". 10/10/63